

## LISTA DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO – 2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA

N	OBRA	SEGMENTO	Situação
	Vila Maria do Rosário / Palmital		
1	Rua Luiz Perini	Entre as Ruas Paulo Ferrarini e Afonso Motin	Drenagem 95%. Sub-base 100%. Próxima etapa Meio fio
2	Rua Afonso Motin	Entre as Rua Alfredo Puppi e Paulo Ferrarini	Drenagem 95%. Sub-base 100%. Próxima etapa Meio fio
3	Rua Alberto Manika	Entre as Ruas Afonso Motin e o final	Assentamento de meio fio 95% concluído. Faltado base e capa
4	Rua João Valdera	Toda	Assentamento de meio fio 90% concluído. Faltado base e capa. A última quadra está com a drenagem pronta, faltando os demais itens
5	Rua Maria Geronasso do Rosário	Entre as Ruas Ângelo Moceli e Pedro do Rosário	Assentamento de meio fio 60% concluído. Faltado base e capa
6	Rua Osmar Ceccon	Entre as Ruas Maria Geronasso e pavimento existente	A iniciar
7	Rua Walfrido Strapasson	Entre as Ruas Osmar Ceccon e José Luis Raussis	Drenagem concluída. Próxima etapa sub-base e assentamento de meio fio
8	Rua Gabriel Ferreira	Entre as Ruas Maria Geronasso do Rosário e Pedro do Rosário	Assentamento de meio fio 80% concluído. Faltado base e capa
9	Rua Vitório Canestraro	Entre as Ruas Maria Geronasso do Rosário e Pedro do Rosário	Drenagem concluída. Próxima etapa sub-base e assentamento de meio fio
10	Rua Mal Eduardo Gomes	Entre as Ruas Maria Geronasso do Rosário e Walfrido Strapasson	Drenagem concluída. sub-base 30% e meio fio 20%
13	Rua José Luis Raussis	Entre as ruas Maria Geronasso do Rosário e Walfrido Strapasson	Drenagem concluída. Próxima etapa sub-base e assentamento de meio fio
15	Rua Natálio Zanon	Rua Paulo Ferrarini até o final	Assentamento de meio fio 80% concluído. Faltado base e capa

	Monte Castelo		
1	Rua das Flores	Entre as Ruas dos Antúrios e Tracué	Concluída
2	Rua das Rosas	Do final da Rua até a Rua Das Gérberas	Concluída
3	Rua das Margaridas	Entre as Ruas das Orquídeas e do Girassol	Paisagismo
4	Rua dos Crisântemos	Entre as Ruas das Orquídea e da Papoula	70% pavimentado + Sinalização
	Rua da Vitória Régia	Entre as Ruas dos Crisântemos e das Violetas	Falta Sinalização
6	Rua dos Junquinhos	Do final da Rua até a Rua Das Hortência	Falta terminar a drenagem de 1 quadra , restante 70% pavimentado + Sinalização
7	Rua do Tracué	Entre as Ruas das Flores e das Hortência	Concluída

## LISTA DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO – 2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA

N	OBRA	SEGMENTO	Situação
8	Rua das Gérberas	Entre as Rua das Rosas e das Hortência	Concluída
9	Rua das Hortênsias	Entre as Ruas das Gérberas e das Violetas	Concluída
10	Rua do Ipê	Entre as Ruas das Orquídeas até o final	Falta Sinalização
11	Rua dos Jasmins	Entre as Ruas das Orquídeas e Hortência	Concluída
12	Rua das Dálias	Entre a Rua dos Antúrios e CMEI	Concluída